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統包商：雙喜營造股份有限公司

建築師：金光裕建築師

北棟15層、南棟21層，地下三層
總樓地板面積59,166.99 m2

機車648部、汽車309部
住宅單元總戶數640戶套房、二房、
三房比例6:3:1

規劃5店面單元合計804.14 m2

社會福利設施
日照中心提供260.52m2

幼兒園規劃442.42 m2
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基地東南角模擬圖

考量建物配置與樓高對日照環境之影

響，規劃南棟21層、北棟15層之建物。



2.3.4 縱橫向剖面圖

B-B’剖面圖 S: 1/500A-A’剖面圖 S: 1/500
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2.3.2 各層平面圖

一層平面圖 S: 1/400
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二層平面圖 S: 1/400
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三層平面圖 S: 1/400



討論大綱

模組化施工配置圖

模組化施工項目

• 整體衛浴

• 整體衛浴施工次序

• 管道間規劃

• KT版

• 預鑄中空水泥板

• 乾式隔間
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模組化設計規劃
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陽台KT版

KT版

中空水泥板管道間

整體衛浴

模組化管道間



模組化設計—結構配置
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模組化設計— KT版分割
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模組化設計— 套房為例
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結構設計配置建築設計配置 KT版配置

中空水泥
板管道間

整體衛浴

輕隔間
管道間 輕隔間

分戶牆



整體衛浴
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• 設計方案

• 施工流程

• 介面規劃

• 同層排水設計

• 保固與維修



整體衛浴規劃—設計方案
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分戶牆-乾式輕隔間

整體衛浴

分間牆-乾式輕隔間

最小淨空間



整體衛浴規劃—無障礙方案

15



整體衛浴—組裝構件
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防水底盤

同層排水 可調腳架

天花頂板

設備彈性組合壓花壁板



整體衛浴組裝工序
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整體衛浴規劃—介面規劃
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整體衛浴項目 須留設淨尺寸

天花板

內裝法 300mm

通風扇 300mm

燈具 300mm

壁板 標準規格 75mm

底盤 同層排水設計 250mm

300

250

75

管道間

管道排往主幹管

天花板

底盤

壁板



整體衛浴規劃—同層排水
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同層排水—雜排水 同層排水—汙排水

汙排水系統(含通風管)

汙排水落水管UB底盤
UB底盤 雜排水落水管

雜排水系統(含通風管)



整體衛浴規劃—保固與維修
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整體衛浴施工次序
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• 住宅標準層整體衛浴施工次序



KT版吊裝及柱梁模板組立
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B-B’剖面圖

整體衛浴預定
處降板25cm

KT版澆鑄後

整體衛浴預定
降板區

管道間開口

A-A’剖面圖

管道間預定處

B

B’

A A’



水電立管施工
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B-B’剖面圖A-A’剖面圖

管道間預定處

廚房排水

雨水排水

汙水排水

廢水

B

B’

A A’



輕隔間一次施工
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B-B’剖面圖A-A’剖面圖

管道間

B

B’

A A’



整體衛浴排水管、汙水管施作
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B-B’剖面圖

配合設備點位整體衛浴排水支管施作，
同層排水；廢水管、汙水管。

施工照片

A-A’剖面圖

B

B’

A A’



整體衛浴底盤施作
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B-B’剖面圖

底盤設備組裝，
底盤放樣定位，
腳架配合洩水高程調整。

A-A’剖面圖

B

B’

A A’



整體衛浴壁板施作
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B-B’剖面圖

上配冷、熱水管於壁
板組裝前施作完畢

施工照片

冷熱水管及電管預先裝設於壁板，
配合設備需求預先開孔，
並利用扣件式組立。

設備點位預留

A-A’剖面圖

管
道
間

B

B’

A A’



整體衛浴天花板施作
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B-B’剖面圖

天花設備依照需求預先開孔，
並預留管線通空及未來檢修空間30cm，
配合工地情形可採用頂部施工或內部施工，
完成後即可進行試水。

管
道
間

A-A’剖面圖

B

B’

A A’



輕隔間二次施工—含整體衛浴外封版
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B-B’剖面圖

試水測試完成立即進行輕隔間二次施工，
封閉整體衛浴壁面，
並依照需求安裝管路與線路。

A-A’剖面圖

管
道
間

B

B’

A A’



裝修工程
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B-B’剖面圖

B

B’

A A’

裝修工程於最後施作，
工作項目包含浴室設備之安裝，
燈具、門檻及門扇之施作，
由於整體衛浴施工期間管線已經預留，
裝修工程亦無鑽孔敲打之情形。

A-A’剖面圖

管
道
間



管道間規劃
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• 管道間規劃—走廊

• 管道間規劃—陽台



管道間規劃—走廊
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汙水

廢
水

廚房排水

雨水排水

分戶牆

管道間維修門

分間牆

人員維修空間

分戶牆

管道間逐層遮斷
預留套管



管道間規劃—陽台
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雨
水

陽台排水及空調排水

洗衣機排水

瓦斯管線

RC牆面無埋管

瓦斯錶

洗衣機
壁掛熱水器

空調室外機

管道間

建築立面設計
採用中空水泥板組立解
決灌漿組模不易問題。

管道間內部中空



KT版
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• 版片分割原則

• 配合整體衛浴降板設計



KT版—分割原則
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分割原則依據塔吊能量及KT版製作特性
並考量到整體衛浴之降版位置進行分割



KT版—配合整體衛浴降板設計
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配合整體衛浴之位置，將KT版進行分割
並將該版高程降低

預鑄KT版示意圖

現場灌漿10cm

KT板8cm

高低差
250



中空水泥板
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中空水泥板—材料說明
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中空水泥板—TYPE 1

39

陽台版預留機電開孔

預
留
套
管

管
線



中空水泥板—TYPE 2
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陽台版分開各一片

中
空
管
道
間

管
線



乾式輕隔間
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• 板材類型

• 輕隔間配置

• 輕隔間詳圖

• 輕隔間工法

• 結構輕量化



乾式輕隔間—解決軟弱層問題
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2F以上採大量RC分戶牆
地面層牆量驟減造成軟弱層



乾式輕隔間—解決軟弱層問題
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2F以上分戶牆採輕隔間
解決地面層牆軟弱層現象
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隔音與施工品質—分戶牆

RC牆配管工程 輕隔間牆配管工程

• 傳統RC隔間認定符合隔音及耐燃一小時，但依據機電設計配管配線的多寡及施工品質，RC牆內預埋管較

多時灌漿困難，隔音與施工品質皆難以掌控，在管線密集處通常造成隔音破口及結構問題。

• 乾式輕隔間系統有明確的隔音規範，試驗方法也相當成熟，能確保隔音需求。



乾式輕隔間—板材類型
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纖維水泥板 矽酸鈣板 石膏板 輕質混凝土板

板材類型 纖維水泥板 矽酸鈣板 石膏板 輕質混凝土板 備註

材料密度 1200kg/m3 1060kg/m3 800kg/m3 1400kg/m3

抗彎強度 12Mpa 10Mpa 15Mpa 13Mpa ASTMC1185-99

防火、阻燃 耐燃一級 耐燃一級 耐燃一級 耐燃一級 CNS6532

吸水長度變化率 0.15% 0.15% 0.2% 0.05% CNS13777

本案評估
本案輕隔間
分間牆採用

由於耐衝擊性低，
本案輕隔間不採

用此材料

本案輕隔間
分戶牆採用

本案輕隔間
潮濕空間採用



乾式輕隔間—類型配置
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分戶牆A

分戶牆B

分間牆



乾式輕隔間-分戶牆隔音標準
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建築技術規則第 46-4 條

分戶牆之空氣音隔音構造，應符合下列規定之一：
• 鋼筋混凝土造或密度在二千三百公斤／立方公尺以上之無筋混凝土造，含粉刷總厚度在

十五公分以上。

• 輕型鋼骨架或木構骨架為底，兩面各覆以石膏板、水泥板、纖維水泥板、纖維強化水泥
板、木質系水泥板、氧化鎂板或硬質纖維板，其板材總面密度在五十五公斤／平方公尺
以上，板材間以密度在六十公斤／立方公尺以上，厚度在七點五公分以上之玻璃棉、岩
棉或陶瓷棉填充，且牆總厚度在十二公分以上。

• 其他經中央主管建築機關認可具有空氣音隔音指標 Rw 在五十分貝以上之隔音性能，或
取得內政部綠建材標章之高性能綠建材（隔音性）。

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=D0070115&flno=46-4


乾式輕隔間—分戶牆A隔戶側詳圖
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分戶牆複層牆系統

輕隔間骨架間隔 40mm

複
層
牆
系
統
厚
度

2
0

0
m

m
總
計
達
到

5
0

d
B

空氣層

空氣層

出線盒

配管配線

一小時防火時效層

表面依照
空間需求
裝修

氣密膠條

氣密膠條

隔音防

火層

中空層 中空層

出線盒

配管配線

分戶牆複層牆系統
接合處

外層
纖維水泥板10mm

外層C型立柱
50㎜×35㎜×20GA

中間層
12㎜石膏板

中間層C型立柱
65㎜×35㎜×20GA



乾式輕隔間—分戶牆B走廊側詳圖
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分戶牆系統 分戶牆系統接合處

纖維板水泥12mm

岩棉，密度60kg/m3

C型立柱，熱浸鍍鋅鋼板
92mmX35mmX0.8mm

出線盒

石膏板15mm

配管配線



乾式輕隔間—分間牆隔音標準
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建築技術規則第 46-3 條

分間牆之空氣音隔音構造，應符合下列規定之一：
• 鋼筋混凝土造或密度在二千三百公斤／立方公尺以上之無筋混凝土造，含粉刷總厚度在

十公分以上。

• 輕型鋼骨架或木構骨架為底，兩面各覆以石膏板、水泥板、纖維水泥板、纖維強化水泥
板、木質系水泥板、氧化鎂板或硬質纖維板，其板材總面密度在四十四公斤／平方公尺
以上，板材間以密度在六十公斤／立方公尺以上，厚度在七點五公分以上之玻璃棉、岩
棉或陶瓷棉填充，且牆總厚度在十公分以上。

• 其他經中央主管建築機關認可具有空氣音隔音指標 Rw 在四十五分貝以上之隔音性能，
或取得內政部綠建材標章之高性能綠建材（隔音性）。

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=D0070115&flno=46-4


乾式輕隔間—分間牆詳圖
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依
設
計
厚
度

出線盒

配管配線

分間牆系統接合處

表面依照空間
需求裝修

出線盒

分間牆系統

纖維水泥板12mm或
輕質混凝土板12mm

岩棉，密度60kg/m3

C型立柱，熱浸鍍鋅鋼板
92mmX35mmX0.8mm

1
1

6
m

m



乾式輕隔間—工法
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一、放樣

二、骨架組立

三、板材裁切

四、單面板封板

五、機電配管配線(明管)

六、填塞岩棉、封板

七、整平

八、依據設計裝修(磁磚、油漆等)
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